



**Informe General del Avance en las Actividades del Plan de Trabajo del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el Estado de Michoacán de Ocampo, correspondiente al mes de marzo de 2021.**



---

---

## **PROCESO ELECTORAL ORDINARIO** 2020-2021



---

---

Periodo: marzo del 2021

Morelia, Michoacán; a 30 de marzo del 2021



**Contenido**

<b>I. REUNIÓN DE TRABAJO, VIRTUAL .....</b>	<b>3</b>
<b>II. AVANCE EN EL PLAN DE TRABAJO COTAPREP .....</b>	<b>4</b>
<b>III. ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL IEM RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PREP, Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS .....</b>	<b>7</b>

**INFORME GENERAL DEL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES  
DEL PLAN DE TRABAJO COTAPREP  
MES DE MARZO DE 2021**

**I. REUNIÓN DE TRABAJO, VIRTUAL**

Fecha	Participantes	Temas PREP
<p><b>11 de marzo de 2021</b></p>	<p><b>Integrantes de la Comisión Temporal para la Atención del PREP:</b></p> <p>Mtro. Juan Adolfo Montiel Hernández, Presidente Mtra. Viridiana Villaseñor Aguirre, Integrante Lic. Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, Integrante</p> <p><b>Integrantes del COTAPREP:</b></p> <p>Mtra. Martha López González. MGTI. Miguel Ángel Acuña López. Ing. Karen Lorena Oseguera Arvizu. Mtro. Víctor Daniel Ponce de León Tovar</p> <p><b>Secretario Técnico:</b> Lic. Juan Pedro Gómez Arreola.</p> <p><b>Coordinador de Informática:</b> Ing. Lander Ruiz Arnauda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de las personas Integrantes del Comité Técnico Asesor en Materia del PREP; Presentación de las personas responsables de atención al PREP Michoacán por parte de la empresa Grupo Proisi S.A de C.V; y, Presentación de las personas responsables de la Auditoria del PREP por parte del Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia.</li> </ul>

## II. AVANCE EN EL PLAN DE TRABAJO COTAPREP

Para continuar con las actividades calendarizadas en el Plan de Trabajo del COTAPREP, de manera sistemática, los integrantes del Comité revisan la documentación enviada por las diversas áreas del IEM, principalmente la información compartida tanto por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), como por la Comisión Temporal para la Atención del Programa de Resultados ElectORAles Preliminares y la Dirección Ejecutiva de Vinculación y Servicio Profesional Electoral (DEVySPE) del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). En este sentido, durante el mes de marzo de este año se realizaron las siguientes actividades:

### ACTIVIDAD CALENDARIZADA COTAPREP:

**Revisar el Proyecto del Plan de Seguridad y Continuidad del PREP.**

Insumos compartidos y revisados por los integrantes:	Fecha
Mediante oficio IEM/P/445/2021, se remitió el Proyecto de Acuerdo a la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE.	6 de marzo de 2021

### ACTIVIDAD CALENDARIZADA COTAPREP:

**Conocer la versión final del instrumento jurídico celebrado en entre el IEM y el Ente Auditor, así como su Anexo Técnico, que a la fecha se conoce como Convenio específico de colaboración para realizar la verificación y análisis del sistema informático que será utilizado en la implementación y operación del Programa de Resultados ElectORAles Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, celebrado entre el Instituto Electoral de Michoacán y el Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, así como su Anexo Técnico.**

Insumos compartidos y revisados por los integrantes:	Fecha
Mediante oficio IEM/P/538/2021, se remitió la versión final del Convenio específico de colaboración a la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE.	11 de marzo de 2021

**ACTIVIDAD CALENDARIZADA COTAPREP:**

**Revisar el Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP.**

<b>Insumos compartidos y revisados por los integrantes:</b>	<b>Fechas</b>
Mediante oficio INE/UNICOM/1130/2021, se informó que sólo se observó irregularidad por lo que ve al prototipo navegable en la versión móvil.	05 de marzo de 2021
Una vez acatadas dicha observación, mediante oficio IEM-P-607/2021, se remitió el prototipo. Mismo que se encuentra en espera de aprobación.	19 de marzo de 2021

**ACTIVIDAD CALENDARIZADA COTAPREP:**

**Revisar las modificaciones al Plan de Trabajo de la Comisión Temporal para la Atención del PREP.**

<b>Insumos compartidos y revisados por los integrantes:</b>	<b>Fechas</b>
Mediante oficio INE/UNICOM/1108/2021, se informó que se observaron algunas omisiones dentro del Plan de Trabajo, por lo que se ordenó agregar lo conducente.	05 de marzo de 2021
Una vez acatadas dichas observaciones, mediante oficio IEM-P-608/2021, se remitió el Plan de Trabajo. Mismo que se encuentra a la espera de aprobación.	20 de marzo de 2021

**ACTIVIDAD CALENDARIZADA COTAPREP:**

**Revisar el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán por el que se determina la fecha y hora de inicio y publicación de la actualización de datos e imágenes, así como el número de actualizaciones por hora de los datos y de las bases de datos de los resultados electorales preliminares para el proceso ordinario local 2020-2021.**

<b>Insumos compartidos y revisados por los integrantes:</b>	<b>Fecha</b>
Mediante oficio IEM/P/629/2021, se remitió el Proyecto de Acuerdo a la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, y se encuentra a la espera de aprobación.	23 de marzo de 2021

### **III. ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL IEM RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PREP, Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**

El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General, mediante acuerdo IEM-CG-104/2021, aprobó las modificaciones realizadas al Programa de Trabajo de la Comisión Temporal para la atención del PREP, mismo que, a través del oficio IEM-P-608/2021, fue remitido a la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) del INE.

#### **FALLO DE LA LICITACIÓN DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL PREP Y CELEBRACIÓN DE CONTRATO**

El primero de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio IEM-P-413/2021, el Consejero Presidente del IEM, Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, hizo del conocimiento del Titular de UNICOM el fallo del Comité de Adquisiciones del IEM en favor de la empresa Grupo PROISI S.A. de C.V., quien será la encargada de implementar y operar el Programa de Resultados ElectORAles Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021.

De la misma forma, el diez de marzo de dos mil veintiuno, mediante el oficio IEM/P/528/2021, se envió a UNICOM la versión final del Contrato para la prestación del servicio de diseño, instalación y operación del Programa de Resultados ElectORAles Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, celebrado entre el Instituto Electoral de Michoacán y la empresa Grupo PROISI S.A. de C.V., así como su Anexo Técnico.

#### **SOLICITUD DE INFORMACION DE LA EMPRESA GRUPO PROISI**

Durante el mes de marzo de dos mil veintiuno, la empresa Grupo PROISI solicitó información relativa al estado de Michoacán, necesaria para la implementación y operación del PREP. En las mismas fechas, mediante oficios IEM-DEOE/105/2021 y IEM-DEOE/123/2021, se remitió en formato digital la siguiente información:

Requerimiento PROISI
1. Listado de partidos políticos de la contienda electoral y su emblema
2. Listado de coaliciones y candidaturas comunes registradas a la fecha por tipo de elección.
3. Listado de candidaturas independientes, emblemas y tipo de elección en la que participan.
4. Logo oficial del Instituto Electoral de Michoacán
5. Listado de casillas aprobadas por la Juntas Distritales del INE, en formato Excel
6. Carta de acreditación del IEM hacia Grupo PROISI S.A de C.V.
7. Directorio de las oficinas municipales y distritales en donde habrán de instalarse los CATD.

## **PROTOCOLO DE ATENCIÓN SANITARIA PREP 2021**

El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, a través de correo electrónico del Secretario Técnico del COTAPREP, se hizo del conocimiento de sus integrantes que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, a través del Acuerdo INE/CCOE013/2021, aprobó *el **Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud de las personas, durante la operación del Programa de Resultados Preliminares (PREP 2021)***.

El referido Protocolo tiene como objetivo no sólo establecer las medidas sanitarias que deberán adoptarse en los espacios destinados a la implementación, habilitación, operación y seguimiento, durante el desarrollo de las actividades inherentes al PREP 2020-2021, con base en las disposiciones emitidas por las autoridades de salud, minimizando el riesgo de transmisión del virus SARS-CoV2, sino también, propiciar espacios saludables que permitan el desempeño de las actividades laborales con seguridad, higiene y apego a las medidas sanitarias establecidas por el INE, y en cumplimiento a lo dispuesto por las autoridades en materia sanitaria.

Las consideraciones señaladas en el Protocolo permitirán otorgar al personal que concurrirá en los CATD, en los CCV, así como al Órgano Central del IEM, una serie de recomendaciones que coadyuvarán a la salvaguarda de la salud.



## **APLICACIÓN MÓVIL PREP CASILLA**

En seguimiento a reuniones de trabajo virtuales entre las diversas instancias involucradas en el PREP 2021, Grupo PROISI ha compartido de forma concreta con la instancia interna encargada de coordinar la implementación y operación del PREP en el IEM, a saber, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, algunas experiencias y avances de la aplicación móvil denominada *PREP Casilla*, información que será reflejada en los propios informes de actividades tanto de la Comisión Temporal para la Atención del PREP, como de la instancia interna.

## **PARTICIPACIÓN EN REUNIONES VIRTUALES CON UNICOM:**

**Lunes 29 de marzo, 2021, 18:30 horas.**

Reunión de Trabajo Virtual Preparatoria IEM, previa a la Reunión Virtual OPL, UNICOM y COTAPREP Federal, del miércoles 31 de marzo, 2021

**Martes 30 de marzo, 2021, 16:30 horas, a través de la plataforma Cisco Webex.**

En seguimiento a las actividades establecidas en la *Estrategia de seguimiento y asesoría en la implementación de los PREP para los PEL 2020-2021*, se convoca a reunión de trabajo virtual OLP-UNICOM, en la que se tratarán los siguientes temas:

- Criterios mínimos, establecidos por el INE, para la ejecución de la prueba al sistema informático del PREP, (los OPL deberán llevar a cabo una prueba integral que permita verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del PREP, previo al inicio de los simulacros).
- Consideraciones para la auditoría al PREP.

**Miércoles 31 de marzo, 2021, 11:00 horas, a través de la plataforma Cisco Webex.**

UNICOM convoca al Instituto Electoral de Michoacán para que asista a reunión de trabajo virtual con las y los integrantes del COTAPREP Federal y personal del INE, en la que, a partir de la presentación que realice la instancia interna encargada de coordinar la implementación y operación del PREP en el OPL, se revisarán los avances de las actividades en materia del PREP.



Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados  
ElectORAles Preliminares

**Informe Parcial de Actividades**

El presente informe fue presentado en la Sesión Ordinaria del Comité Técnico Asesor en Materia del Programa de Resultados ElectORAles Preliminares del 30 de marzo de 2021.