



Cronograma de Planeación, Programación y Presupuestación Ejercicio 2020

2019

Cronograma de Planeación, Programación y Presupuestación

La planeación, programación y elaboración presupuestaria para el ejercicio 2020 se guiará conforme a las principales actividades y fechas siguiente:

Cvo.	Etapa/actividad	jun-19					jul-19					ago-19					sep-19	Promedio de días
		semana					semana					semana					semana	
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	
1.	Capacitación para la elaboración del Marco Lógico y Fichas técnicas de las Actividades Institucionales que integrarán el Programa Operativo Anual 2020.			11														1
2.	Ajustes a los programas, actividades y acciones.			12,13 y 14														3
3.	Elaboración del costeo con base en los programas, actividades y acciones.				17,18 y 19													3
4.	Conjunción de los archivos de todas las áreas, por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración				20,21,24 y 25													4
5.	Revisión técnica y del costeo de los Programas Operativos de las diferentes áreas por parte de Presidencia y la Dirección de Administración y Prerrogativas a Partidos Políticos.																	3
6.	Sesión de trabajo con los Consejeros Electorales para la exposición de las justificaciones y carpetas del anteproyecto de presupuesto 2020.									1 al 5								5
7.	Adecuaciones realizadas del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual del Instituto Electoral de Michoacán 2020, derivadas de reunión de trabajo y envío a la Dirección de Administración.										8 al 12							5
8.	Reunión de trabajo con Consejeros Electorales para presentación de las adecuaciones realizadas por área al anteproyecto de presupuesto 2020.											15 al 18						4
9.	Presentación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2020 a los Partidos Políticos.														7 al 9			3
10.	Aprobación del Anteproyecto Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual del Instituto Electoral de Michoacán 2020.																2 al 6	1
11.	Envío del Proyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual del ejercicio 2020 al Ejecutivo.																2 al 6	1
																DÍAS	33	

En 2019 se inició en julio y fueron 38 días.

Fundamento legal:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo Art. 60 Numeral VIII

Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo Art. 17